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RÉSZLETES TEMATIKA A BERUHÁZÁSLEBONYOLÍTÓI  

MESTERISKOLÁHOZ - BLMI3 KURZUS  
 

(gyakorlatorientált stúdium beruházási és/vagy építőipari gyakorlattal  

rendelkező, elsősorban mérnök szakemberek számára) 

A beruházáslebonyolítói mesteriskola indításával a Magyar Mérnöki Kamara és a mellette 

közreműködő szakmai szervezetek: a Magyar Építész Kamara, az Építési Vállalkozók Országos 

Szakszövetsége, a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, a Magyar 

Projektmenedzsment Szövetség, valamint az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nkft. 

céljai egyértelműek: kifejezetten gyakorlat-központú képzést nyújtani elsősorban olyan 

mérnök-szakemberek számára, akik bizonyos előzetes beruházási, illetve építőipari 

gyakorlattal rendelkeznek és elhivatottságot éreznek magukban a beruházás-lebonyolítás, 

mint szakmai tevekénység iránt, illetve ehhez rendszerezett tudásra akarnak szert tenni. 

 

Ebből a célból 2019. tavaszán 96 tanórás képzés indult a nevezett szervezetek munkájával; az 

elvégzéséről a létrehozó szervezetek oklevelet, a Magyar Mérnöki Kamara tanúsítványt állít ki. 

A mesteriskola programjáról és előadóiról folyamatosan részletes egyeztetéseket folytattunk 

az említett szakmai szervezetekkel és az építési beruházási piac szereplőivel; ennek 

eredményeként lett végleges a következő összeállítás, amely a Mesteriskola meghirdetett 

tematikája volt (eredeti keltezése: 2019. január 21.); ez időtállónak bizonyult és a természetes 

frissítések, igazítások után ennek alapján a 2019. őszi kurzus (BLMI2) is sikeresen lezajlott és a 

BLMI3 is megkezdődik. 

 

A beruházáslebonyolítói mesteriskola megnyitása és a gyakorlati tudnivalók ismertetése 

 megnyitó: Nagy Gyula, az MMK elnöke, valamint a társszervezetek képviselői 

 ismertetés: Seidl Tibor, az MMK Tudásközpont vezetője 

1. 

A beruházáslebonyolító működésének keretei, lehetőségei, eszközei 

1.1 

A hazai építési piac bemutatása, a beruházáslebonyolító működési környezete 

az elmúlt évekbeli és a jelenlegi építési piac jellemzői, meghatározó folyamatai, várható 

prognózisok, a legjelentősebb szereplők: megrendelők, tervezők, lebonyolítók, kivitelezők, 

tendenciák, számok, statisztikák stb. 

 

1.2 

A beruházási folyamatok rendszere (BFR, az MMK-MÉK-ÉVOSz szakmai koncepció) 

bemutatása, mint alapvető modell, amely a beruházáslebonyolító szerepét, felelősségét, 

összefüggés-rendszerét determinálja mind a magasépítési, mind az infrastrukturális 

beruházások körében 

a BFR-ben foglaltakon (tehát a közepes és nagy, közbeszerzéssel megvalósuló építőipari 

beruházásokon) túlmenően foglalkozni szükséges mindazon területekkel, ahol a 

beruházáslebonyolító működése indokolt (tehát magánfejlesztések, összetett és 

üzemelési, gyártási technológiával összefüggő stb. területek is); ismertetendők a 

beruházási modellek (hagyományos, kulcsrakész, D&B, DBO (Design, Build, Operate) 

modell, többvállalkozós, menedzsment modell, ingatlanfejlesztői modell stb., 
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a BFR, mint szakmai koncepció elsősorban a magasépítési (épület-építési) alágazattal 

foglalkozik; ezt ebben a mesteriskolai képzésben kiterjesztően kell bemutatni az 

infrastrukturális építés alágazat területére is,  

értelemszerűen ki kell egészíteni a BFR-ben felvázoltakat mindazon ismeretekkel, amelyek 

annak körén kívül maradtak (például a beruházások elő- és utóélete stb.), 

a téma keretében a beruházáslebonyolító „színrelépése” előtti és utáni fázisokról minél 

teljesebb képet kell adni, mivel a munkába való bekapcsolására nincs standard időpont, 

hiszen „mindenki másképp csinálja” 

 alapvető hangsúllyal szerepel a BFR-ben meghatározott hét szereplő: építtető, 

projektvezető, beruházáslebonyolító, tervező, tervellenőr, kivitelező, műszaki ellenőr 

feladatainak, felelősségi köreinek kérdése, 

 képzésünk során a BFR-áttekintés fókuszában nyilvánvalóan a beruházáslebonyolító áll 

– az ő munkájának pontos körülírása céljából egyértelműsíteni kell, hogy a 

tevékenységhez milyen információkat, dokumentumokat kap az építtetőtől, 

projektvezetőtől, amelyek a szóban forgó projekt „sorsát” alakították, illetve alakítják; 

 itt kell áttekinteni a beruházáslebonyolító „státuszát” – azaz tárgyalni kell, hogy  milyen 

elvárásoknak és szervezeti kereteknek megfelelően működhet a beruházáslebonyolító; 

ez valószínűleg nem igényel külön előadást, de fontos, hogy a stúdiumok elején 

egyértelműek legyenek az ezirányú lehetőségek és elvárások, azaz általában a 

beruházó, építtető bizalmi partner-szerepének való megfelelés, az 

összeférhetetlenség kérdései, a beruházáslebonyolító működésének jogi formái: 

munkavállaló, megbízási jogviszonyban tevékenykedő szakember stb., a 

csapatmunka, alá- és fölérendeltségek a projektszervezetben, az egyértelmű 

feladatelhatárolás fontossága, a műszaki ellenőrök tevékenységének kontrollja, 

személyes kompetenciák.  

 

1.3 

Az általános jogi szabályozási környezet 

ebben a blokkban az alapvető jogi környezet bemutatása az összefüggések feltárása a 

célunk; az egyes projektfázisok tárgyalása során az odavágó konkrét jogi előírások 

ismertetendők 

 a jogi környezet általános felépítése, jogszabályi hierarchia, 

 a polgári jog / kötelmi jog idevágó előírásai, a szerződésekre vonatkozó általános jogi 

szabályok, 

 az építési törvény releváns előírásai, 

 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet idevágó előírásai, 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény releváns szabályai, 

 a közbeszerzési eljárások általános és az építési beruházásokkal kapcsolatos speciális 

szabályai, 

 a beruházási folyamat állami szereplőire vonatkozó jogszabályi és konkrét intézményi 

környezet,  

 az alapvető versenyjogi szabályok, 

 a tűz elleni védelem, a munkavédelem, a környezetvédelem körében érvényes 

szabályozás, 

 a kulturális örökségvédelem, a településrendezési eszközök, a táj- és 

természetvédelem szabályozása, 
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 szabványosítás, építési termékek teljesítmény-nyilatkozata, kötelező alkalmassági 

idők stb., jogi háttere, 

 az építészeti-műszaki tervezési, szakértői, építési műszaki ellenőri és felelős műszaki 

vezetői jogosultság feltételrendszere, 

 a számviteli- és adójogszabályok releváns elvei, előírásai (statisztikák, aktiválás, 

könyvelés, áfa stb.), 

 a szerződéses szokványok (elsősorban a FIDIC, de például a VOB is), 

 a beruházáslebonyolító működésének szakmai és jogi háttere. 

 

1.4 

Általános gazdasági és pénzügyi ismeretek 

ebben a blokkban az alapvető gazdasági és pénzügyi jellegű környezet bemutatása, az 

összefüggések feltárása a cél; az egyes projektfázisok tárgyalása során az odavágó 

konkrét előírások ismertetendők 

bár ezen kérdések jó része nem a „klasszikus” beruházáslebonyolítói feladatok közé 

tartozik, szükséges, hogy a mesteriskola hallgatói tisztában legyenek az idevágó 

ismeretekkel, hiszen a munkájuk kereteit adják, gyakran „inputot” jelentenek számukra 

 pénzügyi alapfogalmak, 

 a beruházási (építési) projekt pénzügyi felépítése, az általános és a pénzügyi 

projektmenedzsment fogalma, 

 az üzleti terv és pénzügyi terv bemutatása, a pénzügyi modellezés célja, folyamata, 

eredményei, a Cash Flow fogalma, a Cash Flow tervezése, 

 jelenérték-számítás, 

 a számvitel kapcsolata a pénzügyi tervezéssel, 

 beruházási költségvetés pénzügyi szempontból, 

 költségtípusok, finanszírozási szerkezet, 

 projekt-kontrolling, 

 a különféle pályázati rendszerekben és versenyszférában alkalmazott, a pénzügyi 

megtérülést bemutató speciális mutatószámok, teljesítménymutatók (KPI) 

 az építőipari árképzés alapvető ismérvei, fogalmai, az építőipari költségvetések, 

költségbecslések fajtái, 

az építőipari vállalkozói árképzéssel és a belőle származtatható különféle árbecslésekkel – 

a jelentőségük miatt – kiemelt alfejezetként érdemes foglalkozni 

 költségvetések, költségbecslések ellenőrzése, optimalizálásra való javaslattétel, 

 a műszaki ütemterven alapuló pénzügyi ütemtervezés, 

 a teljesítésigazolásra és a számlázásra vonatkozó előírások, az építtetői fedezetkezelő 

feladatai, 

 a vállalkozó önköltségszámítása, 

 az adózásra vonatkozó általános követelmények, előírások. 

 

1.5 

Általános építési projekt-menedzsment ismeretek 

ebben a blokkban azoknak az ismereteknek az átadására kerül sor, amelyek a 

projektszervezet, illetve a beruházáslebonyolító tevékenységéhez a „szellemi” 

munkaeszközt jelentik 

 PM-szervezet, projektszervezési struktúrák, a projekt-menedzsment felépítése, 
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projektmenedzsment szabványok: PMBOK, MSz ISO 21500, IPMA ICB 4.0 

az egyes projektszakaszok, -fázisok ismérvei, nemzetközi gyakorlat: RIBA, HOAI, AIA 

 kockázatmenedzsment, 

a projektkockázatok és kezelésük a projekt különböző fázisaiban 

 időtervezés, 

műszaki és pénzügyi ütemtervek készítése, szoftverhasználat, nyomonkövetés; a 

műszaki és pénzügyi ütemtervek összhangja stb. 

 információ-menedzsment, 

általában a digitális munkakörnyezet és -folyamatok kialakításának fontossága, 

személyi, tárgyi feltételei 

projektvezetői információs rendszer 

BIM, tervtár- és dokumentum-menedzsment rendszerek, projekt-kommunikáció 

ETDR, e-napló, építési adminisztráció, dokumentumok 

 különböző menedzsment-technikák (kommunikáció, problémakezelés, vitarendezés, 

tárgyalástechnika, idő- és feladatmenedzsment stb.), PM-szoftverek, „PM-trükkök”. 

 

1.6 

Speciális keretek 

ebben a témakörben négy olyan speciális területet tekintünk át, amelyek esetenként 

alapvetően befolyásol(hat)ják a projekt megvalósítását, illetve abban a 

beruházáslebonyolító feladatait 

 

1.6/1 téma: az Európai Unió támogatási rendszerében megvalósuló beruházások speciális 

kérdései, 

az EU támogatási rendszere, a magyarországi mechanizmus ismertetése,  

együttműködés a kormányzati, a támogatást nyújtó szervezetekkel, illetve egyéb 

szereplőkkel, főbb ellenőrzési gyakorlatok, súlypontok 

 

1.6/2 téma: a fenntartható tervezésből fakadó speciális feladatok, 

a környezetvédelem növekvő súlya az építési beruházásokban,  

BREEAM, LEED, DGNB fenntarthatósági minősítési rendszerek, 

életciklus-költségek (LCC) 

 

1.6/3 téma: a közbeszerzési eljárások speciális követelményei, 

ez a blokk csakis a beruházáslebonyolító feladataira koncentrálva tekinti át az építési 

beruházásokban és az esetenként kapcsolódó eszközbeszerzésekben szükséges 

lebonyolítói tevékenységet: együttműködés és munkamegosztás az akkreditált 

közbeszerzési tanácsadóval, illetve az ellenőrzést végző szervezetekkel: KFF, KH, KDB 

stb. 

 

1.6/4 téma: minőség-irányítás, -menedzsment 

az alkalmazható minőségirányítási rendszerek, 

szabványok, műszaki előírások, CE jelölés stb. 

teljesítményspecifikáció, elvárt minőség,  

a tervezés minőségmenedzsmentje, 

a kivitelezés minőségmenedzsmentje 

az építési termékek, szerkezetek teljesítményigazolása 
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2. 

A beruházáslebonyolítás az építési beruházások folyamatában 

2.1 

A projekt megalapozása, beruházási program, tervezési program 

ennek keretében a beruházáslebonyolító szempontjából kell bemutatni az előkészítő 

folyamatokat, amelyekben a konkrét projekt-szervezettől függően a beruházáslebonyolító 

vagy részt vesz, vagy „csak” megelőző tevékenységként kell ismernie a teendőket 

 projekt-előkészítési szakaszok, 

 beruházási program, beruházási célokmány, 

 helyszínkiválasztás, műszaki átvilágítás, 

 meglévő létesítmények műszaki átvilágítása, 

 döntés-előkészítés a megvalósítási konstrukcióról. 

ebben a körben át kell tekinteni a teljes (komplex) beruházás megvalósítási 

konstrukciójáról szóló döntés előkészítését: fővállalkozás, generálkivitelezés, 

társvállalkozás (építés és technológiai szerelés), tervezés és kivitelezés egy kézben (D&B, 

DBO), saját kivitelezési menedzsment és szakkivitelezők stb. legyen-e a „mű” 

létrehozásának a formája, konstrukciója? Előnyök, hátrányok, összefüggések stb. 

 a teljes beruházási folyamat időbeli megtervezése, főbb szakaszok, döntési pontok és 

kompetenciák, 

 a teljes projekt megvalósítására vonatkozó térbeli és időbeli organizációs megoldások 

felvázolása, előnyök és hátrányok elemzése, 

 a projekt kritikus útja. 

 

2.2 

Tervezés-menedzsment, a tervező(k), valamint a műszaki ellenőr kiválasztása 

 tervpályázatok, 

 a tervezési tevékenység ütemezése, a tervezési koordináció eszközei, lépései, 

ellenőrzése, 

 vázlatterv, jóváhagyási terv, 

 engedélyezési terv készítése, 

 tenderterv, kiviteli terv készítése, 

 a műszaki tervek véleményezése,  

hangsúlyozandó, hogy nem hivatalos tervellenőrzésről van szó, ami természetesen külön 

jogosítvány 

 részvétel a műszaki ellenőr kiválasztásában. 

 

2.3  

Az építési beruházásokhoz szükséges területek és engedélyek megszerzése, illetve ezen 

folyamatok koordinációja 

ebben a körben mindenfajta (magasépítési, tehát ún. pontszerű és infrastrukturális, ún. 

vonalas) építési beruházás területeinek és a különféle engedélyeinek megszerzési 

folyamatát kell szisztematikusan áttekinteni, összefüggésben az előzőek szerinti 

tervfázisokkal, konkrét jogszabályi kötelezettségekre hivatkozva, azaz 

- általános építésügyi hatóság engedélyezési eljárások 

o építési engedélyezési eljárás 

o összevont engedélyezési eljárás 

o összevont telepítési eljárás 
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o engedélyezési eljárástól eltérés, mikor szükséges módosítási engedélyezési 

eljárás 

o engedély hatályának meghosszabbítása 

- sajátos építmények építésügyi hatósági eljárásainak áttekintése, jellemzőbb 

engedélyezési eljárások 

o közlekedési sajátos építmények 

o vízilétesítmények engedélyezési eljárása 

- integrált engedélyezési eljárások, mint a különböző engedélyezési eljárások együttes 

lefolytatásának lehetősége 

- nemzetgazdasági szempontból kiemelt eljárások rövid ismertetése 

- más kapcsolódó eljárások, földvédelmi eljárások, környezetvédelmi eljárás, 

közútkezelői hozzájárulás stb. 

- ún. különleges területszerzési eljárás a kisajátítási eljárás 

- a megszerzett engedélyek módosítási procedúrája 

 

2.4 

Az építési beruházás vállalkozásba-adása, a kivitelező kiválasztása 

a beruházáslebonyolító feladataira koncentrálva kell ismertetni a különféle 

versenyeztetési eljárásokat a 2.1 pontban körülírt megvalósítási konstrukciókról szóló 

döntésnek megfelelően, 

 alapvető fontosságú mind a projekt egésze, mind a kivitelező kiválasztása 

szempontjából az ajánlati dokumentáció (tenderdokumentáció) minősége, 

komplettsége, megfelelősége; ennek műszaki előkészítése és kézbentartása a nyertes 

ajánlattevővel történő szerződés megkötéséig (a BFR szerint is) a 

beruházáslebonyolító feladata 

ki kell térni a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében és lefolytatásában 

szükséges beruházáslebonyolítói közreműködésre (alkalmassági feltételek, ajánlatkérési 

dokumentáció, érékelési szempontok, kiegészítő tájékoztatások nyújtása stb.), 

helyszíni bejárások megszervezése, 

 részt kell vennie a megkötendő szerződések előkészítésében, 

a szerződéstervezetek összeállításában való szakmai közreműködés fontos tennivalói: 

például a kockázatok megosztása, a kivitelezés időszakában szükséges vitarendezési 

módszerek stb.    

 részvétel az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalásokon. 

 

2.5 

A magánberuházások sajtátos ismérvei a projekt megalapozása, valamint a tervezők és a 

kivitelezők, egyéb közreműködők kiválasztása során 

 

2.6 

Az építési beruházás kivitelezése 

ennek kiindulásaként azt kell feltételeznünk, hogy a hallgatók teljeskörűen ismerik az 

építési-kivitelezési folyamatot; annak csakis a beruházáslebonyolítóval kapcsolatos 

aspektusait tekintjük át 

általában mindenfajta beruházás (tehát a pontszerű és a vonalas létesítmények 

megvalósítása) idevágó kérdéseit érinteni kell, kitérve a speciális vonatkozásokra is 

 a beruházás kivitelezése elindításának lépései (munkaterület, bejelentések stb.), 
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 kooperáció és koordináció, projektkommunikáció, 

 a résztvevők (megrendelő, tervező, kivitelezők, hatóságok stb.) 

együttműködésének támogatása, illetve részvétel az esetleges vitáik 

rendezésében, FIDIC-mérnök, FIDIC-döntnök, 

 az esetleges társvállalkozások kooperációs feltételeinek megteremtése, az 

együttműködésből a beruházáslebonyolítóra háruló feladatok (munkaterületek, 

munkahelyi biztonság, térbeli és időbeli organizáció stb.), 

 konzorciális együttműködések, 

 a szerződéses teljesítéshez szükséges megrendelői döntések előkészítése,  

 a tényleges megvalósítás (kivitelezés) követése, mérföldkövek kontrollja, 

esetleges igényérvényesítések,  

 a kivitelezéssel, valamint a kapcsolódó hatósági eljárásokkal kapcsolatos 

problémák, műszaki tartalmi változások kezelése stb., 

 mintáztatások, megrendelői jóváhagyások, ellenőrzések, 

 az építési teljesítmény-elszámolás ellenőrzése, teljesítésigazolás, állásfoglalás pót- 

és többletmunkák, claim-igények kérdésében, 

 az összes (esetenként a műszaki vállalásokon túlmenő) szerződéses feladat 

teljesítésének ellenőrzése, 

 szakértők, perek, TSzSz, 

 általában a magas- vagy mélyépítési generálkivitelező és a beruházáslebonyolító 

konstruktív együttműködése feltételei. 

2.7 

Projektzárás és az azt követő feladatok 

az ebben a blokkban foglalt tevékenységek általában a projekt befejezését jelentik, de nem 

minden esetben igénylik ezek során a lebonyolító közreműködését; ahogy a kezdeti 

lépéseknél sokféle lehet a „belépési pont”, a befejezésnél is többféle konstrukció létezik; az 

oktatás során azt kell alapul venni, hogy a tényleges befejezésig foglalkozik az ügyekkel a 

beruházáslebonyolító 

 a műszaki átadás-átvétel koordinálása, az átadási dokumentáció szerepe, 

elmulasztott feladatok pótlása, 

 közreműködés az üzempróbák, próbaüzemek során, az üzemeltető személyzet 

betanítása szervezésében, 

 használatbavételi folyamatok, 

 beszabályozás-beüzemelés, 

 projektzárás, 

 birtokbaadás, a beruházás aktiválásában való közreműködés, 

 az üzemeltetéssel összefüggő kérdések, 

 a beruházáslebonyolító feladatai a szavatossági, jótállási időszakban, 

 részvétel beruházás utóértékelésében, 

 részvétel a későbbi (vagy menet közbeni) esetleges vitás vagy peres eljárásokban: 

állapotrögzítés, együttműködés a szakértővel (TSzSz is), a megrendelő 

felkészítése, esetleg képviselete.  

3. 

Projektismertetések, esettanulmányok 

ezek a konkrét ismertetések, esettanulmányok már lezárt projektekről szólnak, a negatív 

és pozitív tapasztalatok bemutatásával, kifejezetten a beruházáslebonyolító feladataira 
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koncentrálva, kiemelt szerepet szánunk ezeknek az esettanulmányoknak egyfelől az 

egyes beruházás-fajták (pontszerű vs. vonalas stb.) különbségének illusztrálására, 

másfelől a gyakorlati jelleg erősítése céljából,  

ezek az esettanulmányok nem a képzési folyamat végén következnek, inkább az időtartam 

első negyedétől kezdődően két-három tanórás programok, szándékaink szerint 

programonként egy-két előadóval, interaktív hallgatói részvétellel, szükség esetén 

moderátor közreműködésével; időtartam összesen a teljes oktatási idő kb. 40 százaléka 

3.1 

magasépítési beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai: 

 a Beruházási Ügynökség tevékenysége, 

 Budapest, Városliget beruházásai: a Magyar Zene Háza,  

 Budapest, Graphisoft Park beruházásai, 

 Pécs, Science Building beruházás, 

 Puskás Aréna beruházás üzembehelyezése 

3.2 

vonalas építési (közlekedési: út, vasút, közmű) beruházás lebonyolítói munkái és tapasztalatai: 

 a NIF tevékenysége, 

 az elmúlt évek és a jelenlegi időszak hazai küzútfejlesztési beruházásai, 

3.3 

környezetvédelmi, vízügyi beruházási munkák lebonyolítói munkái és tapasztalatai 

3.4 

technológiai szerelési munkákat is tartalmazó (például ipari, energetikai stb.) beruházás 

lebonyolítói munkái és tapasztalatai 

3.5 

egyéb, a hallgatóság érdeklődésére számot tartó gyakorlati témák: 

 külföldi beruházó Magyarországon: a déli Klotild Palota rekonstrukciója, 

 hatékony együttműködés a beruházáslebonyolító és a független akkreditált 

közbeszerzési szakértő (FAKSz) között, 

 energiahatékony épületek megvalósítása, 

 Graphisoft SE – számítógépes előkalkulációs rendszerek, programok, 

 a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése stb. 

 

A beruházáslebonyolítói mesteriskola zárása, felmérés a képzésről, aktuális tudnivalók 

 zárszó: Koji László, az ÉVOSz elnöke 

 felmérés, tudnivalók: Seidl Tibor, az MMK Tudásközpont vezetője 

 
 

Budapest, 2020. október 

          

         Wéber László 

                 a BLMI szakmai vezetője  


