

## **Témakör: Informatikai Projekt Ellenőr**

### **Szakasz 1, A projekt fogalma, módszertan.**

- 1, A projekt fogalma, ismérvei, jellemzői,
- 2, A klasszikus projektmenedzsment sajátosságai, folyamata.
- 3, Az agilis projektmenedzsment sajátosságai, folyamata.
- 4, Hasonlítsa össze a két módszertant, vízseséses és agilis PRM.
- 5, Fejtse ki a minőségbiztosítás szerepét a PRM szervezésben.

### **Szakasz 2, Közreműködők a megvalósításban.**

- 1, Kik a projektmegvalósítás szereplői, mi a feladatuk,
- 2, Fejtse ki az Építtető és a Beruházás lebonyolító feladatait.
- 3, Fejtse ki a Mérnök, Műszaki ellenőr feladatait,
- 4, Fejtse ki a Tervező, ezen belül az Informatikai Tervező feladatait,
- 5, Fejtse ki a Tervező és az FMV feladatait,

### **Szakasz 3, Projekt átadás-átvétel tartalma, EU projektek sajátosságai.**

- 1, Mi a műszaki átadás célja, folyamata, feltételei,
- 2, Mi a próbaüzem, az üzemi próba, sokkteszt?
- 3, Milyen SW típusok vannak, és mi a licenz átadás feltétele?
- 4, Milyen dokumentumok szükségesek a sikeres átadás-átvételhez?
- 5, Mik az EU forrásból támogatott projektek sajátosságai?

### **Szakasz 4, IT projektek átadásának és üzembe helyezésének sajátosságai.**

- 1, Milyen dokumentumok szükségesek egy IT projekt átadásához, TIG kiadáshoz?
- 2, Mi az az üzembe helyezési forgatókönyv?
- 3, Milyen erőforrások szükségesek az üzembe helyezés lebonyolításához?
- 4, Milyen kompetenciák szükségesek az üzembe helyezés lebonyolításához?
- 5, Mit tartalmazhat az üzembe helyezési eljárás jegyzőkönyve?